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I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas rengiamas siekiant identifikuoti
energetiskai efektyvias bei ekonomiskai pagrjstas priemones atnaujinant pastatg ir didinant jo energinj naudinguma.
Igyvendinus numatomas ir su daugiabucio gyventojais suderintas priemones, pastatas atitiks minimalius energinio
naudingumo reikalavimus, bus sumazinta Siltnamio efekta sukelianciy dujy emisija.

Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano (toliau — investicijy planas)
uzsakovas yra UAB ,,Kupiskio komunalininkas®. Investicijy planas parengtas pagal 2018-08-20 Paslaugy teikimo
sutartj Nr. 2018-858.

Investicijy planas parengtas pagal Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
rengimo tvarkos aprasa, patvirtintg Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. D1-
107 ir pakeista Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birzelio 23 d. jsakymu Nr. D1-491, 2015 m.
rugpjucio 4 d. jsakymu Nr. D1-580, 2016 m. rugséjo 19 d. jsakymu Nr. D1-620, 2017 m. spalio 2 d. jsakymu Nr. D1-
805. Rengiant plang vadovautasi Lietuvos Respublikos valstybés paramos daugiabuciams namams atnaujinti
(modernizuoti) jstatymu, Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy
namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo priezitiros taisyklémis, daugiabucio namo Energinio
naudingumo sertifikato duomenimis. Rengiamas investicijy planas atitinka Energinio efektyvumo didinimo Kupiskio
rajono savivaldybés daugiabuc¢iuose namuose 2013-2020 mety programa, Kupiskio rajono plétros iki 2020 mety
strateginj plana, Kupiskio rajono savivaldybés 2016-2018 mety strateginj veiklos plang, 2016-05-31/2016-06-27
Partnerystés dél projekto ,,Daugiabuciy namy ir savivaldybiy vieSyjy pastaty modernizavimo skatinimas‘
igyvendinimo ir bendradarbiavimo rengiant daugiabuciy namy investicijy planus bei savivaldybés vieSojo pastato
investicijy projekta sutartimi Nr. B7-1.1-2016-63/B5-256.

Vizualiai jvertinus pastato fizine buklg, nustatyta, kad daugiabuc¢io namo iSoriniy atitvary Siluminiy
techniniy rodikliy vertés yra Zemos, ir tai sglygoja didelius Siluminés energijos nuostolius. Daugumos buty langai
pakeisti naujais PVC langais su stiklo paketais. Siluminés energijos daugiausia prarandama per pastato i3orines sienas,
stogg, konstrukcijy sandiras. Investiciniame plane vertinami du priemoniy pakety variantai. Vienas i§ varianty
igalinty pasiekti C energinio naudingumo klase, kitas — B energinio naudingumo klasg¢. Variantuose numatomos
ekonomiskai efektyvios energinj naudinguma didinancios priemonés ir kitos priemonés, atsizvelgiant j esama pastato
bukle ir buty savininky lukescius bei valig.

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo ir finansavimo planai
sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti)
Istatymu, Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos aprasu, 2009 m.
gruodzio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 1725 ,,Dél valstybés paramos daugiabu¢iams namams
atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo
priezitiros taisykliy patvirtinimo ir daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto
kaupiamojo jnaSo ir (ar) kity jmoky didziausios ménesinés jmokos nustatymo® bei jo pakeitimais, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 27 d. jsakymu Nr. D1-724 ,,Dél kvietimo teikti paraiskas daugiabuciams
namams atnaujinti (modernizuoti)*“. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo
(statybos darby) kaina apskaiciuojama vadovaujantis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2018-03-28 Nr.
B-18-009 uzregistruotomis Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby skai¢iuojamyjy kainy rekomendacijomis
(pagal 2018 m. kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamasias kainas) taip pat rinkos kainomis ir bendraja praktika,
suderinus su uzsakovu. Preliminariis statybos darbai ir jy apimtys nustatomi vizualinés apzitiros metu ir pagal
natliriniy matavimy duomenis. Nustatant darby vieneto kaing, darby kiekiy apskaiiavimuose jvertinti tokie
skai¢iavimo ypatumai:

- apskaiciuojant cokolio atnaujinimo (modernizavimo) darby vieneto kaing, darby kiekis priimtas pagal

cokolio ilgj (plota), nejskaitant jéjimy j pastata;

- apskaiciuojant sieny atnaujinimo (modernizavimo) darby vieneto kaing, darby kiekis priimtas pagal

pastato sieny iSorinj plota, nejskaitant angy ploto, taciau jskaitant angokrasc¢iy aptaisyma;

- apskaiciuojant stogo atnaujinimo (modernizavimo) darby vieneto kaina, darby kiekis priimtas pagal stogo

plota, jskaitant parapety, ugniasieniy plotus.



I1. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibtidinimas

1.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) keraminiy ir silikatiniy plyty muras;

1.2. auksty skaicius _4 ;

1.3. statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr.: _1976 m.;

1.4. namo energinio naudingumo klasé, sertifikato Nr., iSdavimo data: _energinio naudingumo klasé F,
sertifikato Nr. GVV-0565-00206, isdavimo data 2018-08-23;

1.5. namui priskirto zemés sklypo plotas (m?): _néra duomeny;
1.6 atkuriamoji namo verté, tikst. Eur (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis): _néra duomeny;

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

langus, skaiCius

1 lentelé
Eilés Nr. Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis, vnt. Pastabos
1 2 3 4 5
2.1. bendrieji rodikliai
2.1.1. buty skaicius vnt. 20
2.1.2. buty naudingasis plotas m? 1050,74
b 13 namo negyvenamosios paskirties patalpy nt. _
skaiCius*
b 14, namo ne_:gyvenamosios paskirties patalpy m2 0,00
bendrasis plotas
namo buty ir kity patalpy naudingasis (bendrasis) ’
2-1.5. plotas (2.1.2+2.1.4) m 1050,74
2.2. sienos (nurodyti konstrukcija)
Keraminiy ir silikatiniy plyty
2.2.1. iSoriniy sieny plotas m? 1318,19 | muras (atémus langy ir kity
angy plota)
2.2.2. iSoriniy sieny Silumos perdavimo Koeficientas W/m2K 1,27
2.2.3. cokolio plotas m?2 99,44 Antzeming (rllgfq()atemus angy
2.2.4. cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m2K 2,69
2.3. stogas (nurodyti konstrukcija)
2.3.1. stogo dangos plotas m? 402,24 Sutapdintas
239 Stogo z-_lr perdangc_)s pastogéje Silumos W/m2K 0,85
perdavimo koeficientas
2.4. buty ir kity patalpy langai ir balkony durys
2.4.1. langy skaicius, iS jy: vnt. 68 Balkony durys nejskai¢iuotos
2.4.1.1. langu, p ake.lvs tu | mazesnio Silumos pralaidumo vnt. 37 Balkony durys nejskaiciuotos
langus, skaiCius
2.4.2. langy plotas, 18 jy: m? 167,76 |Balkony durys nejskai¢iuotos
p421, [angy, pakeisty j maZesnio Silumos pralaidumo m? 94,23 |Balkony durys nejskaiciuotos
langus, plotas
2.4.3. balkony (lodzijy) dury skaiCius, i$ jy: vnt 20
b 431 ‘E)'alkonut (lodz.qu) dury, pakelsj[?{g mazesnio vnt. 10
Silumos pralaidumo duris, skaicius
2.4.4. balkony (lodZijy) dury plotas, i$ jy: m? 48,80
o441 Palkonq (lod.zuq) durq,_pakelstq ] mazesnio m2 24,40
Silumos pralaidumo duris, plotas
o5 bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rasiy,
= Silumos punkty ir kity) langai ir lauko durys,:
2.5.1. langy skaicius, i$ jy vnt. 39
0511 langy, pakeisty | mazesnio Silumos laidumo vnt _




2.5.2 langy plotas, i3 jy: m? 35,53
b501 langy, pakeisty j mazesnio $ilumos laidumo m2. _
langus, plotas
Lauko durys-2;
2.5.3. lauko dury skaicCius vnt 6 Risio durys-2;
Tambiiro durys-2.
2.5.4. lauko dury plotas m? 16,38
2.6 rasys
2.6.1. riisio perdangos plotas m? 317,44
2.6.2. riisio perdangos Silumos perdavimo koeficientas | W/m2K 2,04

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuc¢iame name esancios kitos paskirties
(prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.
Nustatant suminj gyvenamyjy ir negyvenamyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamyjy patalpy (buty) naudingasis
plotas ir negyvenamyjy patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles

negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sagvoka).

3. Namo konstrukciju ir inZineriniy sistemuy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

2 lentelé
Eil. | Vertinimo Bendras ISsamus biiklés apraSymas Ivertinimo pagrindai
Nr. objektas |jvertinimas*| (defektai, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.)|  (kasmetiniy ir neeiliniy
apziiiry, statybos
tyrinéjimy ir vizualinés
apzitros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)
3.1. [iSorinés 2 Keraminiy ir silikatiniy plyty miro sienos.| 2018-07-16 d.
sienos Vakarinis fasadas padengtas pelésio. Keraminés Gyvenamojo namo
plytos dél drégmés ir $alcio labai apirusios. Sieny | apzitros aktas Nr. 1401;
ir kity pastato konstrukcijy sandiiros nesandarios. | 2018-08-20 d. pastato
Pastato cokolis veikiamas drégmés. Cokolio tinkas| vizualiné apziiira, UAB
vietomis nukrites. Nuogrinda sukritusi. Pastato ,,Grosaltera“.
sieny Silumos perdavimo koeficientas, neatitinka
STR 2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas‘ ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimy.
3.2. jpamatai 3 Pamatai gelzbetoniniy bloky, veikiami 2018-07-16 d.
drégmes. Yra mikrojtrukiy. Pamaty $ilumos Gyvenamojo namo
perdavimo koeficientas neatitinka STR 2.01.01 apzitros aktas Nr. 1401;
(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos | 2018-08-20 d. pastato
taupymas ir Silumos iSsaugojimas* ir STR vizualin¢ apziiira, UAB
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo ,,Grosaltera®.
projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimy.
3.3. stogas 2 Pastato stogas sutapdintas, dengtas 2018-07-16 d.
rulonine stogo danga. Hidroizoliaciné danga Gyvenamojo namo
suaizéjusi, ardoma augmenijos, vietomis yra apzitiros aktas Nr. 1401;
pusliy. Ventiliacijos kanalai be hidroizoliacijos, 2018-08-20 d. pastato
veikiami drégmés. Lietaus nuvedimo sistema vizualin¢ apzitira, UAB
susidévéjusi. Stogo $ilumos perdavimo ,,Grosaltera“.
koeficientas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008
»Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas‘ ir STR




2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas‘ reikalavimy.

3.4. pbuty ir kity Didzioji dalis mediniy langy ir balkony dury | 2018-07-16 d.
patalpy langai yra pakeisti PVC langais su stiklo paketais. Gyvenamojo namo
ir balkony Nepakeisty seny sudvejinty langy ir balkono dury | apzitiros aktas Nr. 1401;
durys rémai deformuoti ir nesandartis. Seny langy ir 2018-08-20 d. pastato
balkony dury silumos perdavimo koeficientai ir vizualiné apzitira, UAB
sandarumas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 ,,Grosaltera“.
»Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas® ir STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy.
3.5. |palkony ar Balkony plokstés be hidroizoliacijos. Dalis 2014-08-01 Dalinés
lodzijy buty balkony jstiklinti. Nejstiklinty balkony ekspertizés aktas Nr. 14-
laikanciosios perdangos ir piliastrai prie jy veikiami atmosferos | 07/41-02.

konstrukcijos

krituliy. Piliastry keraminés plytos apirusios, i§
sitiliy iSplautas skiedinys, vietomis like apie 120
mm storio suaiz&jusio muro. Piliastry esama biiklé
netenkina STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio
reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir

2018-07-16 d.
Gyvenamojo namo
apzitiros aktas Nr. 1401;
2018-08-20 d. pastato
vizualiné apzitira, UAB

pastovumas*. ,,Grosaltera®.

3.6. [riisio Riisio perdanga neapsiltinta, Siluminiai 2018-07-16 d.

perdanga techniniai rodikliai neatitinka STR 2.01.01 Gyvenamojo namo
(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos | apziiiros aktas Nr. 1401;
taupymas ir Silumos i$saugojimas® ir STR 2018-08-20 d. pastato
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo vizualiné apzitira, UAB
projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy. ,,Grosaltera‘.

3.7. |bendrojo Pastato laiptiniy ir riisio langai seni mediniai, | 2018-07-16 d.
naudojimo sudvejinto rémo. Laiptinés lauko, tambiiry ir risio | Gyvenamojo namo
patalpy langai durys — senos medinés. Langy ir dury $ilumos apziiiros aktas Nr. 1401;
ir lauko durys perdavimo koeficientai ir sandarumas neatitinka 2018-08-20 d. pastato

STR 2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio vizualiné apzitira, UAB
reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos »Grosaltera‘.
iSsaugojimas‘ ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty

energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas* reikalavimy. I&jimo laipty néra.

3.8. gildymo Priklausoma vienvamzdé $ilumos tiekimo 2018-07-16 d.

sistema sistema. Magistraliniai vamzdynai paveikti Gyvenamojo namo
korozijos, jy termoizoliacijos Zemi Siluminiai apzitros aktas Nr. 1401;
techniniai rodikliai. Sildymo sistema 2018-08-20 d. pastato
nesubalansuota, butai $ildomi nevienodai, néra vizualing apzitira, UAB
galimybés individualiai reguliuoti Sildymg. Néra | ,,Grosaltera‘.
$ilumos prietaisy inventorizacijos. Silumos
punktas nemodernizuotas.

3.9. [karsto Karstas vanduo ruoSiamas pastato Silumos 2018-07-16 d.
vandens punkte. Yra kar$to vandens cirkuliaciné sistema. Gyvenamojo namo
sistema Vamzdynai pazeisti korozijos, jy termoizoliacija apzitros aktas Nr. 1401;

nepakankama. Vamzdyny ilginiy Silumos 2018-08-20 d. pastato
perdavimo koeficienty vertés neatitinka STR vizualiné apzitira, UAB
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo »Grosaltera‘.
projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy.

3.10. vandentiekis Saltas vanduo pastatui tickiamas centralizuotai.| 2018-07-16 d.

Magistralinis vamzdynas neapsaugotas nuo
rasojimo.

Gyvenamojo namo
apzitros aktas Nr. 1401;
2018-08-20 d. pastato




vizualiné apzitira, UAB
,,Grosaltera“.
3.11. nuoteky 3 Nuoteky salinimo sistemos vamzdynai ketiniai.| 2018-07-16 d.
Salinimo Atskiros vamzdyno atkarpos pakeistos PVC Gyvenamojo namo
sistema vamzdziais. Ketiniai vamzdziai paZeisti korozijos. | apziiiros aktas Nr. 1401;
2018-08-20 d. pastato
vizualiné apziiira, UAB
,,Grosaltera“.
3.12. védinimo 3 Védinimo sistema natairali. Oras pasalinamas | 2018-07-16 d.
sistema per buty virtuviy ir sanitariniy mazgy oro Salinimo | Gyvenamojo namo
kanalus, o infiltracija vyksta per langus apzitiros aktas Nr. 1401;
(mikroventiliacija) ir langy orlaides. Ventiliacijos | 2018-08-20 d. pastato
kanalai be hidroizoliacijos. vizualiné apziira, UAB
,Grosaltera‘.
3.13. |bendrieji 2 Bendro naudojimo patalpose elektros 2018-07-16 d.
elektros ir instaliacija yra lengvai prieinama, jranga dalinai Gyvenamojo namo
apSvietimo atnaujinta, likusi — susidévéjusi, moraliskai apzitiros aktas Nr. 1401;
irenginiai pasenusi. 2018-08-20 d. pastato
vizualiné apzitira, UAB
,,Grosaltera“.
3.14. |liftai (jei yra) - Neéra. -
3.15. kita - - -

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus bitina
remontuoti); 1 — labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus zmoniy gyvybei arba galimi dideli

ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)
4.1. Siluminés energijos sagnaudos pagal esamg padétj, 2014-2017 metai.

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
4.1.1. Skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos KWh/metus 262485
sanaudos patalpy $ildymui pagal energinio KWh/m2/metus 249 81
naudingumo sertifikato duomenis ’
4.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klasé F
4.1.3. Faktinés Siluminés energijos sagnaudos namo KWh/metus 157329 Persk_ai_éiavus
patalpy Sildymui pagal ankstesniyjy 3-jy mety iki KWh/m2/metus 14973 [orminiams
rojekto rengimo mety vidurkj ' metams
4.1.4. Nurodyty Sildymo sezony vidutinis dienolaipsniy dienolaipsnis Dienolaipsniai
skaiCius vertinti pagal
3290 |Birzy
meteorologinés
stoties duomenis
4.1.5. Siluminés energijos sanaudos patalpy $ildymui kWh/dienolaipsniui 4782
\vienam dienolaipsniui ’

4.2. pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato

duomenis (nurodyti):
4.2.1. Pastato atitvary Zemos Siluminés techninés charakteristikos.
4.2.2. Didziausi §ilumos nuostoliai patiriami: per pastato sienas — 106,55 kWh/m?/metus, langus — 42,26

kWh/m?/metus, stogg — 27,94 kWh/m?/metus, grindis vir§ nesildomy riisiy — 18,09 kWh/m?/ metus.




5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés:

4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy I variantas)

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai
Atitvaros
Silumos
Eil. Priemonés Trumpas priemonés aprasymas, nurodant perdavimo Darbu kickis
Nr. pavadinimas konstrukciniy sprendimy principus, techninés koeficientas, ) h;
jrangos charakteristikas ir pan. U (W/m?K) ir (m*, m, vnt.)
far Kiti
rodikliai *
1 2 3 4 5
5.1. | Energijos efektyvuma didinancios priemonés:

5.1.1. | ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty paSalinima,
esamy lietvamzdziy demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (iSskyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.

5.1.1.1 | Sieny (taip pat Numatoma atlikti sieny sutvirtinimg ir defekty | <0,20W/m?K | Sieny
cokolio) iltinimas, | pasalinima, iSorés sieny (cokolio) siltinima. (iskaitant
jskaitant sieny Sienos siltinamos, jrengiant tinkuojama fasada. angokrasciy
(cokolio) Numatomi darbai: sieny pavirSiy paruosimas aptaisyma)
konstrukcijos Siltinimui (sutvirtinimas, plysiy, jtrikimy, sitliy, ~1318,19 m?;
defekty pasalinimg | iSdauzy taisymas, biologiniy apnaSy valymas,
kitas remontas); termoizoliaciniy ploksciy Cokolio
klijjavimas ir papildomas tvirtinimas smeigémis; (iskaitant
dekoratyvinio tinko jrengimas. Siltinant sienas pozeming
aptaisomi  angokrasciai, jrengiamos lauko dalj) ~
palangés langams. Pirmo auks$to apsiltinamos 240,73 m?,

tinkuojamos sienos papildomai armuojamos nuo
mechaniniy pazeidimy. Cokolis Siltinamas
termoizoliacinémis plokStémis, apSiltinant ir
pamatg iki 1,2 m gylio. Jgilinta cokolio dalis
dengiama hidroizoliacine danga, apsiltinama,
jrengiama drenaziné membrana, antZeminé —
apSiltinama ir tinkuojama dekoratyviniu tinku.
Cokolio antzeminé dalis papildomai armuojama
nuo mechaniniy pazeidimy. IS iSorés apsiltinamos
ir tinkuojamos pirmo auksto buty balkony grindy
plokstés. Atstatoma/jrengiama betoniniy trinkeliy
nuogrinda, jéjimo  aikstelés,  atitraukiami
suskystinty dujy tiekimo vamzdziai. Rengiant
techninj darbo projekta biitina jvertinti sieny,
pamaty ir balkony konstrukcijy stiprinimo ir
tvirtinimo poreikj ir numatyti technologijas.
Darbams naudojamos medziagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo
metu. ISoriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams
turi buti naudojama iSoriné termoizoliaciné
sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat
horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty
atitvary iSoréje jrengiama sieny apSiltinimo ir
apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno
gamintojo statybos produktas j rinkg pateiktas
statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis
Europos techninj jvertinima ir paZenklintas CE
zenklu, arba turintis nacionalinj techninj
jvertinimg, arba minétos sistemos turi bati




naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal vieng projekta

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta
tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos
produktus.

5.1.2. | Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy
Salinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo $laitinio
stogo (be patalpy pastogeje) jrengimas (iskaitant kopécias ar laiptus j pastoge), apsiltinant jj arba
perdangg pastogéje

5.1.2.1 | Stogo siltinimas ir | Numatomas stogo apsiltinimas. Sutvarkoma, | <0,16W/m?K | ~ 402,24 m?
naujos dangos iSlyginama, nuvaloma esama hidroizoliaciné
jrengimas danga. Suformuojami nuolydziai. Remontuojama

lietaus vandens nuvedimo sistema, ventiliacijos
kanalai, pakeliami parapetai. Jrengiami stogo
konstrukcijos védinimo kaminéliai. Ant esamo
hidroizoliacinio sluoksnio klojamos
termoizoliacinés  plokstés, jrengiama nauja
hidroizoliaciné danga. Atstatoma zaibosauga,
antenos, kita techniné jranga, kei¢iamas stogo
liukas. Jrengiama apsauginé tvorelé. Parapetai,
ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu
dengta cinkuota skarda. Stogeliai vir§ j&jimy j
laiptines bei virSutinio auk$to buty balkony
stogeliai ~ remontuojami,  apSiltinami  ir
apskardinami, jrengiama lietaus nuvedimo nuo
stogeliy  sistema.  Darbams  naudojamos
medziagos ir technologijos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

5.1.2.2 | Lietaus nuvedimo | Kei¢iami lietaus nuoteky vamzdyno stovai ir ~70m
sistemos keitimas horizontalieji vamzdynai, remontuojami i§vadai.

5.1.3. | Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio $ilumos pralaidumo langus

5.1.3.1 | Buty ir kity patalpy | Seni buty langai ir balkono durys kei¢iami naujais | <1,3 W/m?K | ~ 97,93 m?
langy ir balkony PVC langais su 1-kameriniais stiklo paketais
dury keitimas j (orinio laidZio klasé - 4), uzpildytais dujomis,
mazesnio Silumos vienas stiklas su selektyvine danga. Po pakeitimo
pralaidumo langus | atlickami butini angokra$¢iy apdailos darbai,

jrengiamos palangés. Po pakeitimo turi buti
uztikrintas oro pritekéjimas védinimui.

5.1.4. | Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,
tambtro, balkony, rusio, konteinerings, Silumos punkto) keitimas (iskaitant susijusius apdailos darbus),
j€jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

5.1.4.1 | Laiptings ir riisio Seni riisio ir laiptiniy langai kei¢iami naujais PVC | <1,3 W/m?K | ~ 35,53 m?
langy keitimas langais su 1-kameriniais stiklo paketais, | (laiptinés)
naujais uzpildytais dujomis (orinio laidZio klasé - 4). Po | <1,6 W/m?K

pakeitimo atlickami biitini angokra$¢iy apdailos | (rusio)
darbai. Po pakeitimo turi buti uztikrintas oro
pritekéjimas védinimui.

5.1.4.2 | Lauko dury Laiptiniy tambiiry durys kei¢iamos naujomis | <I1,6 W/m?K | Laiptiniy

keitimas naujomis | PVC profilio durimis, laiptiniy lauko ir risio lauko ir rasio
durys — metalinémis apsiltintomis durimis. Po durys —
pakeitimo atlickami butini angokras¢iy apdailos 10,66 m?;
darbai. Tambiiry
durys — 5,72
m?.
5.1.4.3 | Pandusy jrengimas | Jrengiami pandusai su turéklais, nuolydis - 1:12. ~ 7,80 m?
5.1.5. | Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar)




5.1.5.1 | Balkony Rekomenduojama jstiklinti visus buty balkonus ~ 136,96 m?
jstiklinimas pagal vieningg projekta. Stiklinama PVC profilio
blokais. Stiklinimo konstrukcija montuojama per
visg balkono aukstj. Apatiné bloko dalis su
nepermatomu uzpildu arba matiniu stiklu.
Piliastry esama  buklé netenkina STR
2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas
,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®, biitina
sustiprinti balkony konstrukcijas.
Balkony stiklinimo sprendiniai parenkami
techninio projekto rengimo metu ir turi bati
suderinami su buty savininkais.
5.1.6. | Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant mechaninio védinimo Sistemos su
Silumograzos (rekuperacijos) funkcija jrengimas
5.1.6.1 | Védinimo sistemos | ISvalomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos | Ventiliaciné | 20 buty
sutvarkymas arba ventiliacijos Sachtos. Techninio darbo rengimo | Sachta
pertvarkymas, metu jvertinama detali sistemos biiklé ir esant
jskaitant butinybei tikslinami sprendiniai, uztikrinant STR
rekuperacijos 2.01.01 (3):1999 ,.Esminis statinio reikalavimas.
sistemos jrengimg | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.” ir STR
2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas* reikalavimus.
5.1.7. | Sildymo ir (ar) kar3to vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas):
5.1.7.1 | sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas
Balansiniy ventiliy | Ant stovy sumontuojami automatiniai balansiniai | Balansinis ~ 17 vnt.
ant stovy jrengimas | ventiliai. Sildymo sistema subalansuojama pagal | ventilis
pasikeitusius Siluminés energijos poreikius.
Darbams naudojama armatiira, technologijos ir
apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.
Sildymo prietaisy ir | Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny | Vamzdyny | ~220m
(ar) vamzdyny keitimas ir izoliavimas. ilgis
keitimas Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai
kei¢iami  naujais, pakei¢iama uzdaromoji
armatiira, vamzdziai gruntuojami, daZomi,
izoliuojami termoizoliacine medZziaga,
uztaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruoSiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas, hidraulinis
bandymas. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.
Individualios Butuose ir laiptinése prie kiekvieno Sildymo | Termoregulia | ~ 70 kompl.
Silumos apskaitos prietaiso montuojamas apvado ribotuvas ir | torius
prietaisy ar dalikliy | termostatinis ventilis, kuris leidzia reguliuoti
sistemos ir (ar) Sildymo prietaiso temperatiira.
termostatiniy
ventiliy jrengimas
butuose ir kitose
patalpose
5.1.7.2 | karSto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas
Karsto vandens Kar$to vandens magistraliniai  vamzdynai | Vamzdyny |~120m
sistemos kei¢iami  naujais, pakei¢iama uZdaromoji ilgis




magistraliniy
vamzdyny keitimas
ir izoliavimas.

armatiira, vamzdziai gruntuojami, daZomi,

izoliuojami termoizoliacine medziaga,
uztaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruosiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu.

5.1.7.3

Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karsto
vandens ruosimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés,
véjo, geoterminés ar aeroterminés energijos) jrengimas

Silumos punkto
modernizavimas

Silumos punktas modernizuojamas  pagal
pasikeitusius Siluminés energijos poreikius:
esamo Silumos punkto demontavimas,
nepriklausomy Sildymo ir karsto vandens ruo§imo
mazgy montavimas, prijungimas prie Silumos
tinkly ir vandens tiekimo sistemy, pastato
Sildymo, karSto vandens sistemy. Vamzdyny
padengimas antikorozine danga, izoliavimas
termoizoliaciniais kevalais. Sistemos hidraulinis
bandymas. Darbams naudojamos medziagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

Silumos
punktas

~ 180 kW

5.2

Kitos priemonés:

5.2.1.

Kity pastato bendrojo

naudojimo inzineriniy sistemy atnaujinimas ar keitimas

5.2.11

Buitinio nuotakyno
vamzdyny keitimas

Pastato buitinio nuotakyno stovy ir horizontaliyjy
vamzdyny  rasyje  keitimas.  Vamzdyny
demontavimas, naujy plastikiniy slégiminiy
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas ir
prijungimas prie isvado jmovos bei buty sistemos.
Stovy iSvedimas vir§ stogo sistemai védinti.
Risio vamzdyny ilgis — 75 m, stovy ilgis — 150 m.
Uztaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, atstatomos riisio grindys
vamzdziy klojimo vietose. Atlikus darbus,
patalpose atstatoma daliné apdaila, paruoSiama
eksploatacijai: atliekamas hidraulinis bandymas.
Darbams naudojamos medziagos, technologijos ir
apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.

Vamzdyno
ilgis

~225m

5212

Salto vandentiekio
sistemos keitimas

Saltojo vandentickio magistraliniy vamzdyny ir
stovy keitimas. Esamy $altojo vandentiekio
magistraliniy vamzdyny, uzdaromosios
armatiros ir tiekiamyjy stovy demontavimas,
naujy vamzdyny, jskaitant atSakas j butus (iki
skaitikliy), ir armatiiros montavimas,
prijungimas, gruntavimas, dazymas. Vamzdyny
izoliavimas.  Atlikus darbus, uZtaisomos
vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
vietos, patalpose atstatoma dalin¢ apdaila,
paruoSiama eksploatacijai: sistemos praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas.
Horizontalaus vamzdyno ilgis ~ 75 m, stovy
(jskaitant atSakas) ~ 136 m. Darby apimtys ir

Vamzdyny
ilgis

~211m

10



sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto
rengimo metu.

e Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytasias statybos
techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*.

* II variantas sudarytas pagal gyventoju pasirinktas priemones

4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy Il variantas)

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai

Atitvaros
Silumos
Eil. Priemonés Trumpas priemonés aprasymas, nurodant perdavimo Kieki
Nr. pavadinimas konstrukciniy sprendimy principus, techninés koeficientas, Dagb‘* 1K
jrangos charakteristikas ir pan. U (W/m?K) ir (m?, m, vnt.)
far kiti
rodikliai *
1 2 3 4 5
5.1. | Energijos efektyvumg didinanc¢ios priemonés:

5.1.1. | ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty paSalinima,
esamy lietvamzdziy demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (iSskyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.

5.1.1.1 | Sieny (taip pat Numatoma atlikti sieny defekty pasalinima, iSorés | <0,20W/m?K | Sieny
cokolio) §iltinimas, | sieny (cokolio) S$iltinima, derinant védinamg (jskaitant
jskaitant sieny fasadg su tinkuojamu. Sienos Siltinamos angokras¢iy
(cokolio) termoizoliacinémis plokStémis ir aptaisomos aptaisyma)
konstrukcijos apdailinémis plokstémis/akmens maseés ~1318,19 m?;
defekty pasalinimg | plytelémis arba tinkuojamos. Numatomi darbai:
sieny pavirsiy paruo$imas Siltinimui Cokolio
(sutvirtinimas, plyS$iy, jtrikimy, sitliy, iSdauzy (iskaitant
taisymas, biologiniy apnaSy valymas, Kitas pozZeming
remontas); metalinio karkaso jrengimas; dalj) ~
termoizoliaciniy  plok§¢iy  tvirtinimas;  véjo 240,73 m?,

izoliacijos jrengimas; apdailiniy ploks¢iy ar
akmens maseés plyteliy tvirtinimas;
termoizoliaciniy ~ ploks¢iy  klijavimas  ir
papildomas tvirtinimas smeigémis; dekoratyvinio
tinko jrengimas. Siltinant sienas aptaisomi
angokrasciai, jrengiamos lauko palanges
langams. Cokolis $iltinamas termoizoliacinémis
plokstémis, apsiltinant ir pamata iki 1,2 m gylio.
Igilinta cokolio dalis dengiama hidroizoliacine
danga, apsiltinama, jrengiama  drenaziné
membrana, antzeminé — apSiltinama ir aptaisoma
apdailinémis plokstémis/plytelémis. IS iSorés
apSiltinamos ir tinkuojamos pirmo auksto buty
balkony grindy plokstés. Atstatoma/jrengiama
betoniniy trinkeliy nuogrinda, jéjimo aikstelés,
atitraukiami suskystinty dujy tiekimo vamzdziai.
Rengiant techninj darbo projektg biitina jvertinti
sieny, pamaty ir balkony konstrukcijy stiprinimo
ir tvirtinimo poreikj ir numatyti technologijas.
Darbams naudojamos medziagos ir technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo
metu. ISoriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams
turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné

11



sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat
horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty
atitvary iSor¢je jrengiama sieny apSiltinimo ir
apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno
gamintojo statybos produktas j rinka pateiktas
statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis
Europos techninj jvertinimag ir paZenklintas CE
zenklu, arba turintis nacionalinj techninj
jvertinima, arba minétos sistemos turi biti
suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta
tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos

produktus.

5.1.2. | Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy
Salinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo $laitinio
stogo (be patalpy pastogéje) irengimas (iskaitant kopécias ar laiptus j pastoge), apsiltinant jj arba
perdangg pastogéje

5.1.2.1 | Stogo $iltinimas ir | Numatomas stogo apsiltinimas. Sutvarkoma, | <0,16W/m?K | ~ 402,24 m?
naujos dangos iSlyginama, nuvaloma esama hidroizoliaciné
jrengimas danga. Suformuojami nuolydziai. Remontuojama

lietaus vandens nuvedimo sistema, ventiliacijos
kanalai, pakeliami parapetai. Jrengiami stogo
konstrukcijos védinimo kaminéliai. Ant esamo
hidroizoliacinio sluoksnio klojamos
termoizoliacinés  plokstés, jrengiama nauja
hidroizoliaciné danga. Atstatoma zaibosauga,
antenos, kita techniné jranga, kei¢iamas stogo
liukas. Jrengiama apsauginé tvorelé. Parapetai,
ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu
dengta cinkuota skarda. Stogeliai vir$ jéjimy j
laiptines bei virSutinio auk$to buty balkony
stogeliai ~ remontuojami,  apSiltinami  ir
apskardinami, jrengiama lietaus nuvedimo nuo
stogeliy  sistema.  Darbams  naudojamos
medziagos ir technologijos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

5.1.2.2 | Lietaus nuvedimo | Kei¢iami lietaus nuoteky vamzdyno stovai ir ~70m
sistemos keitimas horizontalieji vamzdynai, remontuojami i§vadai.

5.1.3. | Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio Silumos pralaidumo langus

5.1.3.1 | Buty ir kity patalpy | Seni buty langai ir balkono durys kei¢iami naujais | <1,3 W/m?K | ~ 101,38 m?
langy ir balkony PVC langais su 1-kameriniais stiklo paketais
dury keitimas j (orinio laidZzio klasé - 4), uzpildytais dujomis,
mazesnio Silumos vienas stiklas su selektyvine danga. Po pakeitimo
pralaidumo langus | atlickami bitini angokrasciy apdailos darbai,
jrengiamos palangés. Po pakeitimo turi biiti
uztikrintas oro pritekéjimas védinimui.

5.1.4. | Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (i&jimo,
tambro, balkony, rusio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (iskaitant susijusius apdailos darbus),
iéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

5.1.4.1 | Laiptinés ir riisio Seni riisio ir laiptiniy langai kei¢iami naujais PVC | <1,3 W/m?K | ~ 35,53 m?
langy keitimas langais su 1-kameriniais stiklo paketais, | (laiptinés)
naujais uzpildytais dujomis (orinio laidzio klasé - 4). Po | <1,6 W/m?K

pakeitimo atlickami biitini angokra$¢iy apdailos | (risio)
darbai. Po pakeitimo turi buti uztikrintas oro
pritekéjimas védinimui.
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5.1.4.2 | Lauko dury Laiptiniy tambiiry durys kei¢iamos naujomis | <I1,6 W/m?K | Laiptiniy
keitimas naujomis | PVC profilio durimis, laiptiniy lauko ir rasio lauko ir riisio
durys — metalinémis apsiltintomis durimis. Po durys —
pakeitimo atliekami biitini angokras¢iy apdailos 10,66 m?;
darbai. Tambiiry
durys — 5,72
m?.
5.1.4.3 | Pandusy jrengimas | Irengiami pandusai su turéklais, nuolydis - 1:12. ~ 7,80 m?
5.1.5. Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal vieng projekta
5.1.5.1 | Balkony Rekomenduojama jstiklinti visus buty balkonus ~ 136,96 m?
jstiklinimas pagal vieningg projekta. Stiklinama PVC profilio
blokais. Stiklinimo konstrukcija montuojama per
visg balkono aukstj (iSskyrus pirmo auksto
balkonus). Apatiné bloko dalis - su matiniu
stiklu. Pirmo auksto balkonuose jrengiamas iki
1,1 m aukscio nepermatomas apsiltintas atitvaras,
o virSuting dalis jstiklinama PV C profilio blokais.
Piliastry esama  biklé netenkina STR
2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas
,Mechaninis atsparumas ir pastovumas‘, biitina
sustiprinti  balkony  konstrukcijas. Balkony
stiklinimo  sprendiniai  parenkami  techninio
projekto rengimo metu ir turi biiti suderinami su
buty savininkais.
5.1.6. | Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant mechaninio védinimo sistemos su
Silumograzos (rekuperacijos) funkcija jrengimas
5.1.6.1 | Védinimo sistemos | ISvalomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos | Ventiliaciné | 20 buty
sutvarkymas arba ventiliacijos Sachtos. Techninio darbo rengimo | Sachta
pertvarkymas, metu jvertinama detali sistemos buklé ir esant
jskaitant butinybei tikslinami sprendiniai, uztikrinant STR
rekuperacijos 2.01.01 (3):1999 ,.Esminis statinio reikalavimas.
sistemos jrengima | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.“ ir STR
2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas‘ reikalavimus.
5.1.7. | Sildymo ir (ar) kar§to vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas):
5.1.7.1 | sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny

keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy

Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas

Balansiniy ventiliy | Ant stovy sumontuojami automatiniai balansiniai | Balansinis ~ 17 vnt.
ant stovy jrengimas | ventiliai. Sildymo sistema subalansuojama pagal | ventilis

pasikeitusius  Siluminés energijos poreikius.

Darbams naudojama armatiira, technologijos ir

apimtys parenkamos techninio darbo projekto

rengimo metu.
Sildymo prietaisy ir | Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny | Vamzdyny | ~220m
(ar) vamzdyny keitimas ir izoliavimas. ilgis

keitimas

Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai

kei¢iami  naujais, pakei¢iama uzdaromoji
armatlira, vamzdziai gruntuojami, daZomi,
izoliuojami termoizoliacine medZziaga,
uztaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos. ParuoSiama

eksploatacijai. Darby apimtys ir sprendiniai
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tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.

Radiatoriy keitimas. Butuose ir laiptinése | Radiatorius ~ 72 vnt.
kei¢iami  Sildymo  prietaisai  (radiatoriai).
Paruosiama eksploatacijai: sistemos praplovimas,
hidraulinis bandymas. Kai kuriose patalpose
radiatoriai pakeisti naujais, todél sprendimas dél
ju keitimo, kity darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.
Individualios Butuose ir laiptinése prie kiekvieno S$ildymo | Termoregulia | ~ 70 kompl.
Silumos apskaitos prietaiso montuojamas apvado ribotuvas ir | torius
prietaisy ar dalikliy | termostatinis ventilis, kuris leidZia reguliuoti | Silumos 1 kompl.
sistemos ir (ar) Sildymo prietaiso temperatiirg. Taip pat pastate | dalikliy
termostatiniy jrengiama Silumos dalikliy sistema, fiksuojanti | Sistema
ventiliy jrengimas Siluminés energijos suvartojimg kiekviename
butuose ir kitose bute.
patalpose
5.1.7.2 | karSto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas
Karsto vandens Kar$to vandens magistraliniai  vamzdynai | Vamzdyny |~120m
sistemos kei¢iami  naujais, pakei¢iama uzdaromoji ilgis
magistraliniy armatiira, vamzdziai gruntuojami, daZomi,
vamzdyny keitimas | izoliuojami termoizoliacine medziaga,
ir izoliavimas. uztaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos. Paruo$iama
eksploatacijai. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.
Karstojo Esamy karStojo vandentiekio tiekiamyjy bei | Stovy ilgis ~270m
vandentiekio cirkuliaciniy stovy keitimas. Atliekamas esamy
tiekiamyjy bei stovy demontavimas, naujy stovy ir atSaky j butus
cirkuliaciniy stovy | (iki skaitikliy) montavimas, jskaitant
keitimas ir atjungiamgja ir vandens iSleidimo armatira,
izoliavimas vamzdyny gruntavimas. Vamzdziy, alkiiniy,
flansy, ventiliy izoliavimas termoizoliaciniais
kevalais. Atlikus darbus, uztaisomos vamzdziy
Kirtimosi  su pastato konstrukcijomis vietos,
patalpose atstatoma daliné apdaila, paruoSiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu.
5.1.7.3 | Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karSto

vandens ruosimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés,
véjo, geoterminés ar aeroterminés energijos) jrengimas

Silumos punkto
modernizavimas

Silumos punktas modernizuojamas pagal
pasikeitusius Siluminés energijos poreikius:
esamo  Silumos  punkto  demontavimas,

nepriklausomy $ildymo ir karsto vandens ruosimo
mazgy montavimas, prijungimas prie Silumos
tinkly ir vandens tiekimo sistemy, pastato
Sildymo, karSto vandens sistemy. Vamzdyny
padengimas antikorozine danga, izoliavimas
termoizoliaciniais kevalais. Sistemos hidraulinis
bandymas. Darbams naudojamos medZiagos,

Silumos
punktas

~ 180 kW
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technologijos ir apimtys parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

5.2

Kitos priemonés:

5.2.1.

Kity pastato bendrojo

naudojimo inzineriniy sistemy atnaujinimas ar keitimas

5211

Buitinio nuotakyno
vamzdyny keitimas

Pastato buitinio nuotakyno stovy, horizontaliyjy
vamzdyny rusyje ir iSvady keitimas. Vamzdyny
demontavimas, naujy plastikiniy slégiminiy
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas ir
prijungimas prie kiemo nuotakyno bei buty
sistemos. Rusio vamzdyny ir i§vady ilgis — 95 m,
stovy ilgis — 150 m. UZztaisomos vamzdziy
Kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietos,
atstatomos riisio grindys vamzdziy klojimo
vietose. Atlikus darbus, patalpose atstatoma
daliné apdaila, paruoSiama eksploatacijai:
atliekamas hidraulinis bandymas. Darbams
naudojamos medZiagos, technologijos ir apimtys
parenkamos techninio darbo projekto rengimo
metu.

Vamzdyno
ilgis

~245m

5212

Salto vandentiekio
sistemos keitimas

Saltojo vandentickio magistraliniy vamzdyny ir
stovy keitimas. Esamy $altojo vandentiekio
magistraliniy vamzdyny, uzdaromosios
armatlros ir tiekiamyjy stovy demontavimas,
naujy vamzdyny, jskaitant atSakas j butus (iki
skaitikliy), ir armatiiros montavimas,
prijungimas, gruntavimas, dazymas. Vamzdyny
izoliavimas.  Atlikus  darbus, uztaisomos
vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
vietos, patalpose atstatoma daliné apdaila,
paruoSiama eksploatacijai: sistemos praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas.
Horizontalaus vamzdyno ilgis ~ 75 m, stovy
(iskaitant atSakas) ~ 136 m. Darby apimtys ir
sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto
rengimo metu.

Vamzdyny
ilgis

~211m

5.2.2.

Bendrojo naudojimo

laiptiniy paprastasis remontas

5221

Bendrojo
naudojimo laiptiniy
dazymas

Laiptiniy sieny, luby, grindy ir laipty, turékly
dazymas. Uztaisomos iSmuSos, atstatomas
pazeistas tinkas, pasSalinami seni dazai, pavirsiai
gruntuojami, glaistomi, dazomi. Netinkami
turékly porankiai pakei¢iami naujais. Darbams
naudojamos  medziagos ir  technologijos
parenkamos, apimtys patikslinamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

Sienos
~345,0 m%;
Lubos
~131,0 m%;
Grindys
~171,0 m%;
Turéklai
~51,0 m2.

e Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi buti ne didesnés uz nurodytasias statybos
techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*.
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6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas
(Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 14 punktu).

5 lentelé
. N Mato Kiekis
Eil. Nr. Rodikliai vnt. Esama padétis | Planuojama | Planuojama
1 2 3 4 5 6
PROJEKTO RODIKLIAI
6.1. Pastato energinio naudingumo klasé klasé F C B
6.2. Skai¢iuojamosios $iluminés energijos kWh/metus 262485 54638 71471
sgnaudos patalpy Sildymui, KWh/m?/metus 249,81 52,00 68,02
i$ jy pagal energija taupancias
priemones:
6.2.1. | patalpy langy keitimas, 42,26 14,34 14,34
6.2.2. | iSoriniy sieny (cokolio) §iltinimas, 106,55 8,22 8,22
6.2.3. | stogo Siltinimas, 27,94 2,66 2,66
6.2.4. | patalpy iSoriniy dury keitimas, 1,21 0,47 0,47
6.2.5. | perdangos vir$ neSildomo risio 18,09 18,09 18,09
Siltinimas,
6.2.6. | Sildymo sistemos/prietaisy -- -1,73 -1,73
balansavimo/reguliavimo prietaisy
jrengimas,
6.2.7. | atsinaujinanc¢ioS energijos prietaisy -- -- -
jrengimas.
6.3. Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos
sqnau.du,.patalpu[ §i1dqui .sumaiéj imas procentais _ 79 73
palyginti su esamos padéties
duomenimis
6.4. Iémet?'n.l.o SESD (CO,) kiekio tony/metus _ 35.9 45,7
sumazéjimas
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*
6.5. Pastato energinio naudingumo klasé, klasé
jgyvendinus pirmojo etapo priemones
6.6. Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos procentais
sanaudy patalpy Sildymui sumazéjimas
palyginti su esamos padéties
duomenimis, jgyvendinus pirmojo
etapo priemones

* Pildoma, jeigu projektg numatoma jgyvendinti etapais
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7. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy skai¢iuojamoji kaina

6 lentelé

Eil.
Nr.

Priemonés pavadinimas

Skaiciuojamoji kaina

| variantas

Il variantas

tukstanciais
Eur

Eur/m?
naudingojo
(bendrojo)

ploto

tukstanciais
Eur

Eur/m?
naudingojo
(bendrojo)

ploto

2

3

4

6

7.1.

Energijos efektyvuma didinancios priemonés, iSviso

270,57

257,48

328,8

312,91

8 ju:

7.1.1.

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy
lietvamzdziy demontavima, jrengimg ar keitima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos
(cokolio) atitraukima (iSskyrus keitimg naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma

152,32

144,96

180,39

171,68

7.1.2.

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy $alinima, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymga ar
irengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogéje)
irengimas (iskaitant kopécias ar laiptus i pastoge),
apsiltinant jj arba perdanga pastogéje

36,38

34,62

36,38

34,62

7.1.3.

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas i
mazesnio $ilumos pralaidumo langus

16,68

15,87

17,27

16,44

7.1.4.

Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro,
balkonuy, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas
(iskaitant susijusius apdailos darbus), j&jimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso
jrengimas)

12,56

11,95

12,56

11,95

7.1.5.

Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony
ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos
istiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta

22,08

21,01

22,08

21,01

7.1.6.

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
iskaitant mechaninio védinimo sistemos su Silumograzos
(rekuperacijos) funkcija jrengimas

2,2

2,09

2,2

2,09

7.1.7.

Sildymo ir (ar) kar$to vandens sistemy atnaujinimas
(modernizavimas):

7171

Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar)
balansavimas, §ildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar)
termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

4,28

4,07

4,28

4,07

Sildymo sistemos vamzdyny keitimas ir izoliavimas

5,02

4,78

5,02

4,78

radiatoriy keitimas

0,00

7,26

6,91

Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose
ir kitose patalpose

6,71

6,39

16,8

15,99

7172

kar$to vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas,
vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

3,42

3,25

15,64

14,88

7.1.7.3

Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas,
pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karsto
vandens ruo$imo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat
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atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés, véjo,
geotermings ar aeroterminés energijos) jrengimas
Silumos punkto modernizavimas 8,92 8,49 8,92 8,49
Kitos priemonés, iSviso
7.2. — 16,56 15,76 24,42 23,23
8 ju
701 Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy
=7 | atnaujinimas ar keitimas
7.2.1.1 | Salto vandens sistemos atnaujinimas 8,82 8,39 8,82 8,39
7.2.1.2 | Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas 7,74 7,37 8,61 8,19
7.2.2. | Bendrojo naudojimo laiptiniy paprastasis remontas 0 6,99 6,65
IS viso 287,13 273,24 353,22 336,14
73 Kity priemoniy l'ygmamop dalis nuo bendros investicijy 5,77 6,01
sumos, procentals
8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina
7 lentelé
| variantas Il variantas
; . . Preliminari Santykiné Preliminari | Santykiné
Eil. Nr. I8laid d : ;
Slaldy pavadinimas kaina, tukst. kaina, kaina, tukst. kaina,
Eur Eur/m? Eur Eur/m?
1 2 3 4 5 6
8.1. Statybos darbai, i§ viso: 287,13 273,24 353,22 336,14
i8 ju:
8.1.1 | statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma 270,57 257,48 328,80 312,91
didinan¢ioms priemonéms
Projekto parengimas (jskaitant ekspertizg, jei biitina,
8.2. ir projekto jgyvendinimo prieziiira, kurig vykdo 20,10 19,13 24,73 23,54
Projekto vadovas)
8.3. Statybos techniné priezitira 5,74 5,46 7,06 6,72
8.4. Projekto administravimas 3,62 3,45 3,62 3,45
IS viso: 316,59 301,30 388,63 369,86
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9. Investiciju ekonominio naudingumo jvertinimas

8 lentelé
Eil. Rodikliai Mato vnt.  |Rodiklio reik§mé|Rodiklio reiksmé
Nr. 1 var. 2 var.
1 2 3 4 5
9.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:
9.1.1. pagal suvesting kaing metais 28,1 37,5
9.1.2. atémus valstybés parama metais 18,1 24,1
9.2. Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas:
9.2.1. pagal suming kaing metais 24,0 31,7
9.2.2. atémus valstybés paramag metais 16,6 21,8

Vertinant projekto ekonominj naudinguma imta AB ,,Panevézio energija“ nuo 2018 m. rugpjicio 1 d.
nustatyta vienanaré centralizuotai tiekiamos Silumos kaina uz suvartotg Silumos kiekj gyventojams — 5,43
ct/kWh su 9 proc. PVM.

10. Projekto jgyvendinimo planas

9 lentelé
Igyvendinamy namo atnaujinimo (modernizavimo) Darlzjg Darl?q
. o o . . . pradzia pabaiga
priemoniy ir etapy (jei projektas jgyvendinamas etapais) (Metai (Metai Pastabos
pavadinimas L L
ménuo) ménuo)
TDP parengimas 2019 03 2019 08
10.1 Sieny (taip pat cokolio) $iltinimas, jskaitant sieny 2019 09 2021 08 Nurodytas
(cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimag preliminarus
10.2 Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo 2019 09 2021 08 | darby pradzios
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy $alinima, stogo ir pabaigos
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg ar laikas, kuris bus
jrengima, arba naujo §laitinio stogo (be patalpy pastogéje) tikslinamas
jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apSiltinant jj arba namo
perdangg pastogéje atnaujinimo
10.3 Seny buty langy ir balkono dury keitimas naujais 2019 09 2021 08 | (modernizavi-
104 Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy bendrojo 2019 09 202108 | mo) projekto
naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro, balkony, riisio, lgyvendinimo
konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant eigoje
susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir
pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
105 Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony | 2019 09 2021 08
ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos
jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta
10.6 Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, 201909 2021 08
iskaitant mechaninio védinimo sistemos su Silumograzos
(rekuperacijos) funkcija jrengimas
10.7 Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy atnaujinimas 2019 09 2020 09
(modernizavimas):
10.8 Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy 2019 09 2020 09
atnaujinimas ar keitimas
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11. Projekto finansavimo planas

10 lentele
Planuojamos 1éSos
| variantas Il variantas
Eil. Nr. Leésy $altiniai Procentiné Procentiné | Pastabos
Suma, dalisnuo | Suma, dalis nuo
tukst. Eur Visos tukst. Eur Visos
sumos % sumos %
1. 2 3 4 5 6 7
Planuojami 1é$y $altiniai projekto
11.1. . L . . . .
parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
11.1.1 | buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1é5os 0,00% 0,00%
11.1.2 | kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos 287,13 90,69% 353,22 90,89% | darbai
valstybés paramos 1éSos, kurios skiriamos
1713 | 3Pmokant projekto parengimo, jo 29,46 9,31% 35,41 9,11%
administravimo ir statybos techninés priezitiros
iSlaidas
11.1.4. | kitos 0,00% 0,00%
IS viso: 316,59 100% 388,63 100%
Valstybés paramos 1éSos, kurios bus
11.2. skiriamos kompensuojant patirtas islaidas,
igyvendinus projekta, is ju:
11.2.1. | projekto parengimo islaidy kompensavimas 20,10 100% 24,73 100%
1122, statybos tec_hnlnes prieziiiros i§laidy 5,74 100% 7,06 100%
kompensavimas
1123 projekto 1g}_/vend1n1mo administravimo iSlaidy 3,62 100% 3,62 100%
kompensavimas
valstybés parama, tenkanti energinj
11.2.4. S . .
efektyvuma didinanioms priemonéms:
kompensuojant 30 proc. investicijy, tenkanciy
11.2.4.1. | Vyriausybés nustatytoms energinj efektyvuma 81,17 30% 98,64 30%
didinan¢ioms priemonéms
papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant
atnaujinimo projekta daugiabuc¢iame name
jrengiamas atskiras ar modernizuojamas
esamas neautomatizuotas Silumos punktas,
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy ir (ar)
11.2.4.2. | pertvarkoma ar kei¢iama $ildymo sistema, 1,99 10% 4,23 10%
butuose ir kitose patalpose jrengiant
individualios Silumos apskaitos prietaisus ar
dalikliy sistemg ir (ar) termostatinius ventilius,
papildomai kompensuojant 10 proc. $iy
priemoniy jgyvendinimo kainos

Pastaba: j valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés
socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatymg, apmokant kredita ir paliikanas, susijusias su namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.
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12. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

11 lentelé
| variantas
Buty ir kity Investicijy suma, Eur Va;i;};]:)zs o
. Patalpy P o Investicijy Preliminarus
patalpy numeris | - o ingag Energinj efektyvuma NI | Guma, atémus | ménesinés | Pasta-
o |$ItaS_ (bendrasis) | didinanCioms priemonems Kitos - f.ef.ektyvgmq valstybés | jmokos dydis, | bos
identifikavimo 5 - — Fiemonds Bviso |didinan¢ioms E Eur/m?
poZymis plotas, m Bendrp§!os |.I‘]dIVIdIUE}|.IOS p priemonéms, paramg, Eur ur/m
investicijos | investicijos Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Butas Nr. 1 79,68 17083,75 3500,69 1255,78 | 21840,22 | 632481 1551541 1,08

Butas Nr. 2 46,93 10062,00 1267,98 739,63 | 12069,61 | 3487,56 8582,05 1,01

Butas Nr. 3 79,9 17130,92 3500,69 1259,25 | 21890,86 6339,24 1555161 1,08

Butas Nr. 4 50,12 10745,95 1267,98 789,91 |12803,84 3696,81 9107,03 1,01

Butas Nr. 5 79,81 17111,62 4088,43 1257,83 | 22457,88 | 6509,66 15948,22 1,11

Butas Nr. 6 50,12 10745,95 1267,98 789,91 |[12803,84 | 3696,81 9107,03 1,01

Butas Nr. 7 79,9 17130,92 1459,78 125925 |19849,95 5726,97 1412298 0,98

Butas Nr. 8 46,93 10062,00 1267,98 739,63 | 12069,61 | 3487,56 8582,05 1,01

Butas Nr. 9 47,31 10143,48 1293,78 745,62 |12182,88 | 3520,23 8662,65 1,02

Butas Nr. 10 29,17 6254,18 2865,69 459,73 | 9579,60 2792,31 6787,29 1,29

Butas Nr. 11 57,57 12343,27 1389,68 907,32 | 14640,27 | 4231,60 10408,67 1,00

Butas Nr. 12 48,21 10336,44 3007,60 759,81 |14103,84 | 409341 10010,43 1,15

Butas Nr. 13 29,17 6254,18 2865,69 459,73 | 9579,60 2792,31 6787,29 1,29

Butas Nr. 14 57,57 12343,27 1389,68 907,32 | 14640,27 4231,60 10408,67 1,00

Butas Nr. 15 47,56 10197,08 2419,85 749,56 | 13366,49 3874,45 9492,04 1,11

Butas Nr. 16 29,17 6254,18 2066,70 459,73 | 8780,61 2552,61 6227,99 1,18

Butas Nr. 17 57,57 12343,27 2188,66 907,32 | 15439,25 447129 10967,95 1,06

Butas Nr. 18 47,31 10143,48 3007,60 745,62 | 13896,70 4034,38 9862,32 1,16

Butas Nr. 19 29,17 6254,18 1739,61 459,73 8453,52 245449 5999,03 1,14

Butas Nr. 20 57,57 1234327 3430,59 907,32 |16681,18 | 4843,87 11837,30 1,14

I§ viso 1050,74 | 225283,36 | 45286,64 | 16560,00 |287130,00 83162,00 203968,00
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Il variantas

Buty ir kity Imesticijy suma, Eur V;;;ﬁzs _ .. |Preliminarus
patalpy Patalpy Energinj efektyvumg . Investicijy | . o cings
numeris ar | naudingas | didinandioms priemonéms energint suma, atémus imokos Pasta-

kitas | (bendrasis) _ | Kitos I viso efektywma | = civbes | ! dvdis bos
identifikavimo | plotas, m? | Bendrosios | Individualios | priemones didinantioms parama, Eur Y ;

o ' investicijos | investicijos priemonéms, Eur/m

poZymis Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Butas Nr. 1 79,68 2019199 4725,24 1851,82 26769,05 7792,03 18977,02 1,32
Butas Nr. 2 46,93 11892,70 2002,71 1090,69 14986,10 4356,57 10629,53 1,26
Butas Nr. 3 79,9 20247,74 4725,24 1856,94 | 26829,92 7809,30 19020,62 1,32
Butas Nr. 4 50,12 12701,09 2002,71 1164,83 15868,62 4606,97 11261,66 1,25
Butas Nr. 5 79,81 2022493 5312,98 1854,85 | 27392,76 7978,56 19414,20 1,35
Butas Nr. 6 50,12 12701,09 2002,71 1164,83 15868,62 4606,97 11261,66 1,25
Butas Nr. 7 79,9 20247,74 2684,33 1856,94 | 24789,01 7197,03 17591,98 1,22
Butas Nr. 8 46,93 11892,70 2002,71 1090,69 | 14986,10 4356,57 10629,53 1,26
Butas Nr. 9 47,31 11988,99 2028,51 1099,52 15117,02 4394,14 10722,89 1,26
Butas Nr. 10 29,17 7392,07 3355,51 677,93 11425,52 3344,34 8081,17 1,54
Butas Nr. 11 57,57 14589,02 2369,32 1337,97 18296,31 5325,73 12970,57 1,25
Butas Nr. 12 48,21 12217,07 3742,33 1120,44 17079,83 4978,93 12100,90 1,39
Butas Nr. 13 29,17 7392,07 3355,51 677,93 1142552 3344,34 8081,17 1,54
Butas Nr. 14 57,57 14589,02 2369,32 1337,97 18296,31 5325,73 12970,57 1,25
Butas Nr. 15 47,56 12052,35 3742,33 1105,33 16900,01 492791 11972,10 1,40
Butas Nr. 16 29,17 7392,07 2556,52 677,93 10626,53 3104,65 7521,88 143
Butas Nr. 17 57,57 14589,02 3168,30 1337,97 19095,29 5565,43 13529,86 1,30
Butas Nr. 18 47,31 11988,99 3742,33 1099,52 16830,84 4908,28 11922,56 1,40
Butas Nr. 19 29,17 7392,07 2229,43 677,93 10299,44 3006,52 729292 1,39
Butas Nr. 20 57,57 14589,02 4410,23 1337,97 20337,22 5938,01 14399,21 1,39
IS viso 1050,74 | 266271,73 62528,27 | 24420,00 | 353220,00 | 102868,00 | 250352,00

13. Didziausios leistinos ménesinés jmokos dydis:
13.1. ménesinés jmokos dydis, igyvendinant I-gjj priemoniy paketo variantg ir nejvertinant 1Sy skolinimosi
techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priezitirai vykdyti jtakos: 2,04 Eur/m?/mén.;
13.2. ménesinés imokos dydis, igyvendinant II-gjj priemoniy paketo variantg ir nejvertinant 1ésy skolinimosi
techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priezitirai vykdyti jtakos: 1,87 Eur/m?/mén.
14. Preliminarus kredito grazinimo terminas 20/240 metais ar mén.
15. Pridedama kity projekto daliy rengimo techniné uzduotis, kai Investicijy planas rengiamas pagal atskira
sutartj, numatant, kad Sios projekto dalys bus rengiamos perkant jy rengimo paslaugas kartu su statybos rangos

darbais.
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ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS PAGRINDIMAS

Eil. . ) - Matavimo | JTkainis, Darby kickis Saltinis
NI Priemonés pavadinimas vienetas Eur . | .||
variantas | variantas
1 2 3 4 5 6
1. Energijos efektyvuma didinancios priemoneés:
ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy
1.1 lietvamzdZiy demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos
(cokolio) atitraukima (iSskyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma
111 Sieny (taip pat cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny
- (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima
Sieny Siltinimas (tinkuojamas fasadas) m? 97,61 1318,19 702,19 | B-18-009
Sieny Siltinimas (védinamas fasadas) m? 120,83 616 B-18-009
Cokolio Siltinimas vir§ nuogrindos (aptaisant
plytelémis) 138,42 99,44 B-18-009
1.1.2 | Cokolio §iltinimas vir§ nuogrindos (tinkuojamas) m? 107,46 99,44 99,44 B-18-009
1.1.3 | Cokolio $iltinimas zemiau huogrindos m? 91,76 141,29 141,29 B-18-009
Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy $alinima, stogo
1.2. dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo Slaitinio stogo (be patalpy pastogéje)
irengimas (iskaitant kopécias i pastoge), apsiltinant ji arba perdanga pastogéje
1.2.1 | Stogo $iltinimas keiciant esama danga m? 83,23 402,24 402,24 B-18-009
Lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymas m? 41,49 70 70 B-18-009
13, Butvq ir .kit& patalpy langq ir balkony dury keitimas } m2 170,36 97.93 101,38
mazesnio Silumos pralaidumo langus B-18-009
Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro,
14. balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas):
1.4.1 | Laiptinés ir rusio langy keitimas naujais m? 170,36 35,53 35,53 B-18-009
Bendro naudojimo lauko dury keitimas naujomis
142 | (o alinesy ) 4 ! m? 335,14 | 10,66 1066 | 5 12 009
Bendro naudojimo lauko dury keitimas naujomis
(PVC arkt) | B : m | 31216 | 572 572 | B.18.009
Panduso jrengimas m? 147,03 7.8 7.8 B-18-009
Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos
15 balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) m2
- naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal vieng
projekta B-18-009
Balkony atnaujinimas, jstiklinant PVC blokais m? 161,23 136,96 136,96 B-18-009
Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
1.6. jskaitant mechaninio védinimo sistemos su Butai 109,86 20 20
silumograzos (rekuperacijos) funkcija jrengimas B-18-009
1.7. Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas):
Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar)
balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
171 keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar)
o termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos
jrengimas
Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas vnt. 252,01 17 17 B-18-009
_Sild_ym_o sistemos magistralinjy vamzdyny keitimas ir m 21,67 220 220
izoliavimas B-18-009
Uzdaromoji armatiira vnt. 62,26 4 4 B-18-009
Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas
butuose ir kitose patalpose B-18-009
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termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose
patalpose Kompl. 9.9 0 0 B-18-009
individualios §ilumos apskaitos prietaisy jrengimas kompl. 144,07 70 B-18-009
Radiatoriy keitimas vnt. 100,84 12 B-18-009
172 karSto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas,
""" | vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas B-18-009
Kar_sto .Vandens magistraliniy vamzdyny keitimas ir 2851 120 120
izoliavimas B-18-009
Karsto vandens stovy keitimas ir izoliavimas 45,24 270 B-18-009
Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas,
pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karsto
1.7.4 | vandens ruoSimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip
pat atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés, véjo,
geoterminés ar aeroterminés energijos) jrengimas B-18-009
1.7.4.1 | Silumos punkto modernizavimas kw 49,57 180 180 B-18-009
2. Kitos priemonés:
21 Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy
" atnaujinimas ar keitimas
2.1.1 | Salto vandens sistemos atnaujinimas B-18-009
Salto vandens magistraliniy vamzdyny keitimas ir
izoliavimas 30,2 7 & B-18-009
Salto vandens stovy keitimas 48,19 136 136 B-18-009
2.1.2 | Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas B-18-009
Buitinio nuotakyno riisio vamzdyny Kkeitimas m 43,74 75 95 B-18-009
Buitinio nuotakyno stovy keitimas m 29,72 150 150 B-18-009
2.2 Bendrojo naudojimo laiptiniy paprastasis remontas B-18-009
Sieny dazymas m2 9,389 345 B-18-009
Luby dazymas m2 11,99 131,00 | B-18-009
Grindys m2 9,98 171,00 | B-18-009
Tureklai m2 591 51 B-18-009

Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo (statybos darby) kaina apskai¢iuojama

vadovaujantis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2018-03-28 Nr. B-18-009 uzregistruotomis Pastaty atnaujinimo
(modernizavimo) darby skai¢iuojamyjy kainy rekomendacijomis (pagal 2018 m. kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamasias
kainas) taip pat rinkos kainomis ir bendraja praktika, suderinus su uzsakovu.
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PRELIMINARUS INDIVIDUALIU INVESTICIJU PASKIRSTYMAS

1 variantas

Buto Nr. Buto plotas Langy ir Balkony Radiatoriy Termostatiniy ventiliy I§ viso, EUR

balkono dury stiklinimas, keitimas, jrengimas butuose ir kitose

keitimas, EUR EUR Eur patalpose , EUR
Butas Nr. 1 79,68 2040,91 980,28 0,00 479,5 3500,69
Butas Nr. 2 46,93 0,00 980,28 0,00 287,7 1267,98
Butas Nr. 3 79,9 2040,91 980,28 0,00 479,5 3500,69
Butas Nr. 4 50,12 0,00 980,28 0,00 287,7 1267,98
Butas Nr. 5 79,81 2628,65 980,28 0,00 479,5 4088,43
Butas Nr. 6 50,12 0,00 980,28 0,00 287,7 1267,98
Butas Nr. 7 79,9 0,00 980,28 0,00 479,5 1459,78
Butas Nr. 8 46,93 0,00 980,28 0,00 287,7 1267,98
Butas Nr. 9 47,31 0,00 1006,08 0,00 287,7 1293,78
Butas Nr. 10 29,17 1126,08 1547,81 0,00 191,8 2865,69
Butas Nr. 11 57,57 0,00 1006,08 0,00 383,6 1389,68
Butas Nr. 12 48,21 1713,82 1006,08 0,00 287,7 3007,60
Butas Nr. 13 29,17 1126,08 1547,81 0,00 191,8 2865,69
Butas Nr. 14 57,57 0,00 1006,08 0,00 383,6 1389,68
Butas Nr. 15 47,56 1126,08 1006,08 0,00 287,7 2419,85
Butas Nr. 16 29,17 327,09 154781 0,00 191,8 2066,70
Butas Nr. 17 57,57 798,99 1006,08 0,00 383,6 2188,66
Butas Nr. 18 47,31 1713,82 1006,08 0,00 287,7 3007,60
Butas Nr. 19 29,17 0,00 154781 0,00 191,8 1739,61
Butas Nr. 20 57,57 2040,91 1006,08 0,00 383,6 3430,59

1050,74 16683,35 22082,06 0 6521,2 45286,64
2 variantas

Buto Nr. Buto plotas Langy ir Balkony Radiatoriy Individualios $ilumos IS viso, EUR

balkono dury stiklinimas, keitimas, Eur apskaitos sistemaos/

keitimas, EUR EUR jrenginiy jrengimas , EUR
Butas Nr. 1 79,68 2040,91 980,28 504,20 1199,85 4725,24
Butas Nr. 2 46,93 0,00 980,28 302,52 719,91 2002,71
Butas Nr. 3 79,90 2040,91 980,28 504,20 1199,85 4725,24
Butas Nr. 4 50,12 0,00 980,28 302,52 719,91 2002,71
Butas Nr. 5 79,81 2628,65 980,28 504,20 1199,85 5312,98
Butas Nr. 6 50,12 0,00 980,28 302,52 719,91 2002,71
Butas Nr. 7 79,90 0,00 980,28 504,20 1199,85 2684,33
Butas Nr. 8 46,93 0,00 980,28 302,52 719,91 2002,71
Butas Nr. 9 47,31 0,00 1006,08 302,52 719,91 2028,51
Butas Nr. 10 29,17 1126,08 1547,81 201,68 479,94 3355,51
Butas Nr. 11 57,57 0,00 1006,08 403,36 959,88 2369,32
Butas Nr. 12 48,21 1713,82 1006,08 302,52 719,91 3742,33
Butas Nr. 13 29,17 1126,08 1547,81 201,68 479,94 3355,51
Butas Nr. 14 57,57 0,00 1006,08 403,36 959,88 2369,32
Butas Nr. 15 47,56 1713,82 1006,08 302,52 719,91 3742,33
Butas Nr. 16 29,17 327,09 1547,81 201,68 479,94 2556,52
Butas Nr. 17 57,57 798,99 1006,08 403,36 959,88 3168,30
Butas Nr. 18 47,31 1713,82 1006,08 302,52 719,91 3742,33
Butas Nr. 19 29,17 0,00 1547,81 201,68 479,94 2229,43
Butas Nr. 20 57,57 2040,91 1006,08 403,36 959,88 4410,23

1050,74 17271,1 22082,06 6857,12 16317,96 62528,27
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